



ارزشیابی برنامه عملیاتی ۱۳۹۸-۱۳۹۶

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ارزشیابی برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی تبریز سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

عنوان هدف	درصد تحقق هدف	علل عدم اجرای کامل	اقدام لازم
G101 انجام مکاتبه با رئیس دانشگاه جهت تخصیص فضای مجزا برای مرکز	۱۰۰	-	در حال حاضر مرکز فضای مستقل و نسبتاً کافی دارد
G102 تکمیل ساختار سازمانی مرکز	۶۰	فراخوان برای تکمیل کادر هیئت علمی بر اساس نیاز مرکز داده شده ولی متأسفانه دو سال متوالی دانشگاه علوم پزشکی مرکز را در اولویت قرار ندادند	پیگیری برای سال ۹۹
G201 تصویب حداقل یک پایاننامه ی مرتبط با مولفه های اجتماعی سلامت به ازای هر یک از اعضای شورا	۱۰۰	تمام اعضای شورا پایاننامه تصویب نکرده اند ولی اعضای هیئت علمی گروه های مرتبط پایاننامه های خود را در مرکز مصوب کرده اند	پیگیری افزایش تعداد پایاننامه های مرتبط تا پایان برنامه
G202 انجام حداقل یک طرح جامع با همکاری معاونت ها و سازمان ها تا پایان سال ۹۹	۱۰۰	انجام طرح های مشترک با معاونت اجتماعی و اداره سازمان های مردم نهاد و تفاهم نامه با شهرداری ولی	پیگیری انجام طرح با شهرداری در مورد تهیه شناسنامه سلامت اجتماعی محلات، با استانداری در مورد نقشه راه آسیب های اجتماعی تا پایان برنامه

	هنوز طرح های شهرداری و استانداردی انجام نشده اند		
	طرح های زیر حمایت و یا توسط اعضای شورای مرکز انجام شدند: طرح احصای شاخص های عدالت در سلامت طرح پورتال سازمان های مردم نهاد طرح اولویت های آسیب های اجتماعی اولویت های تعیین گرهای اجتماعی سلامت	۱۰۰	G203 حمایت از حداقل دو طرح پژوهشی غیر پایان نامه ای مرتبط با SDH در راستای اولویت های معاونت اجتماعی دانشگاه یا وزارت بهداشت و درمان و سایر سازمانها در سال
		۱۰۰	G204 افزایش سالیانه ۱۰ درصدی امتیاز پژوهشی مرکز
برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های روش پژوهش برای سال ۱۴۰۰	یک کارگاه در زمینه روش های تحقیق کیفی برگزار شد و کارگاه دیگر برای اسفند ۹۸ برنامه ریزی شده بود که به دلیل	۵۰	G301 برگزاری دو کارگاه روش پژوهش در مولفه های اجتماعی سلامت برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان در طول برنامه

	اپیدمی کووید-۱۹ کنسل شد		
		۱۰۰	G302 گسترش و تقویت کانالهای ارتباطی مرکز جهت انتشار اهداف و اولویت های مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰
یک کتاب الکترونیکی آموزشی در راستای اولویت های مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰ باید طراحی شود	کتاب الکترونیکی نشست بین بخشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال و مسکن و سلامت طراحی شد	۷۰	G303 تدوین یک محتوا یا کتاب الکترونیکی در خصوص SDH
پیگیری اخذ گزنت برای طرحهای کووید از WHO	اقداماتی برای گرفتن گزنت از سازمان ها و دانشگاه های مختلف مانند WHO، دانشگاه مک گیل انجام شد ولی فعلا به دلیل تحریم و محدودیت های مالی عملی نشده است	0	G401 دریافت یک گزنت از سازمانهای بین المللی در طول برنامه چهارساله
پیگیری گزنت از استانداری و شهرداری و خیریه ها در سال ۱۴۰۰	گزنت از معاونت اجتماعی و اداره سازمان های مردم نهاد دانشگاه و وزارت اخذ شده است	۷۰	G402 دریافت یک گزنت پژوهشی داخلی هر سال در طول برنامه چهار ساله

<p>انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری کارگاه بین المللی بصورت وبینار تا خرداد ۱۴۰۰</p>	<p>به دلیل محدودیت های ناشی از کووید در سال ۹۹-۹۸ اقدامی انجام نشد</p>	<p>0</p>	<p>G403 برگزاری یک کارگاه مشترک بین المللی در طول برنامه چهار ساله</p>
<p>پیگیری برگزاری همایش کشوری مجازی برای سال ۱۴۰۰</p>	<p>به دلیل محدودیت های بودجه دانشگاه همایش استانی برگزار شد</p>	<p>0</p>	<p>G404 برگزاری یک همایش ملی و بین المللی در طول برنامه چهارساله</p>
<p>هماهنگی و برنامه ریزی برای نشست کشوری در سال ۱۴۰۰</p>	<p>تاکنون دو نشست استانی شامل همایش مسکن و سلامت ، نشست بین بخشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال و یک نشست ملی معیارهای انتخاب و جلب مشارکت سمن ها و خیریه ها</p>	<p>۱۰۰</p>	<p>G405 برگزاری سالانه یک نشست ملی و استانی در راستای اهداف مرکز و با حمایت معاونت اجتماعی دانشگاه و وزارت متبوع</p>
<p>پیگیری برگزاری جلسات و عقد تفاهم نامه با سایر سازمان های همکار بر اساس SP تا پایان برنامه</p>	<p>تفاهم نامه ها با سازمان هایی مانند شهرداری و مراکز تحقیقاتی سایر دانشگاه ها و قطب جامعه شناسی سلامت دانشگاه تبریز انجام شده است ولی به دلیل همکاری کم سایر سازمان ها مانند بهزیستی هنوز با سایر سازمان های</p>	<p>۸۰</p>	<p>G501 عقد تفاهم نامه با سازمانهای همکار در راستای اهداف مرکز بطور سالانه</p>

	همکار تفاهم نامه امضا نشده است		
برنامه ریزی و ارائه آن به شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری تصویب تا پایان سال ۱۴۰۰	رایزنی با گروه پزشکی اجتماعی جهت افزودن مباحثی در دوره کارآموزی و کارورزی و علوم پایه و تدریس مباحث مربوطه در دانشکده مدیریت برای دوره های تحصیلات تکمیلی انجام شده است ولی برنامه مدونی برای ادغام آموزشی طراحی نشده است	۳۰	G502 تدوین برنامه حمایت طلبی جهت ادغام مبحث SDH در تمامی کوریکولوم های آموزشی
		۱۰۰	G503 طراحی و اجرای سالانه یک کارگاه و یا دوره ی آموزشی در زمینه SDH برای سازمانهای همکار و ذینفعان
حضور بیشتر در فضاهای مجازی و رسانه های جمعی در سال ۱۴۰۰	هر سال کمپین های آموزشی در سطح شهر توسط دانشجویان همراه و سازمان های مردم نهاد برگزار می شود . در سال ۱۳۹۸ نیز کمپین آگاه	۸۰	G504 اجرای مستمر آموزش های مبتنی بر جامعه از طریق رسانه های گروهی، همایش های مردمی در راستای SDH

	سازی در مورد پیشگیری از کووید با کمک سمن ها و داوطلبین انجام شد		
--	---	--	--