



دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

# برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸

## برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت

سال ۹۸

توسعه ساختاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت													G1			
تکمیل ساختار سازمانی مرکز تا پایان سال ۹۸													G102			
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال ۹۸											اقدام	ردیف	
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱
	۱۰۰٪	رئیس مرکز													اعلام فراخوان برای جذب هیئت علمی پژوهشی	۱
	۱۰۰٪	رئیس مرکز													مکاتبه با معاونت پژوهشی جذب نیروی متخصص هیئت علمی	۲
	۱۰۰٪	رئیس مرکز													تاکید بر اعضای هیئت موسس مرکز جهت انتشار حداقل دو مقاله در سال ( یک مورد ISI و یک مورد سایر نمایه ها) با افیلیشن مرکز	۳
	۱۰۰٪	کارشناس مرکز													جمع آوری و ارسال مدارک مربوط به اخذ موافقت قطعی مرکز	۴

G201																						
تصویب حداقل یک پایاننامه ی مرتبط با مولفه های اجتماعی سلامت به ازای هر یک از اعضای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال																						
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸																				
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲									
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول																				
۱	تهیه دستور جلسه شورا مبنی بر اخذ تعهد و یا معرفی یک عنوان پایاننامه تا پایان آذر ۹۸	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۲	تهیه جدول عناوین پایاننامه های پیشنهادی بر اساس عنوان و مقطع تحصیلی بر ای اعضای شورا و امضای آن تا پایان مهر ۹۸	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۳	پیگیری ثبت طرح های مبتنی بر پایاننامه و تسهیل در روند تصویب آنها	۱۰۰	کارشناس مرکز/ دکتر علیزاده																			

G2																						
طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با وضعیت عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه																						
انجام حداقل یک طرح جامع با همکاری معاونت ها و سازمان ها تا سال ۱۳۹۹																						
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸																				
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲									
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول																				
۱	تدوین پروپوزال	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۲	تصویب پروپوزال	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۳	برگزاری جلسه با اعضای همکار در پروپوزال	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۴	برگزاری جلسه هماهنگی با ذینفعان	۱۰۰	دکتر علیزاده/ دکتر لاغوثی																			
۵	اجرای پایلوت طرح بر اساس مراحل پروپوزال	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			
۶	ارائه گزارش طرح	۱۰۰	دکتر لاغوثی																			

G2 طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با وضعیت عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه														G203		
حمایت از حداقل دو طرح پژوهشی غیر پایان نامه ای مرتبط با SDH در راستای اولویت های وزارت بهداشت و درمان و سایر سازمانها در سال																
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸												مسئول	درصد نیل به هدف	
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	تهیه پروپوزال														دکتر لاغوثی	۱۰۰
۲	تصویب طرح														دکتر لاغوثی	
۳	عقد قرارداد														دکتر لاغوثی	
۴	اجرای طرح														دکتر لاغوثی	
۵	گزارش کار														دکتر لاغوثی	

G2 طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه														G204		
افزایش سالیانه ۱۰ درصدی امتیاز پژوهشی مرکز																
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸												مسئول	درصد نیل به هدف	
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲			
۱	تهیه فراخوان سالانه طرح ها و ارسال آن به مراجع مرتبط														دکتر علیزاده	۱۰۰
۲	تاکید بر مشارکت اعضای شورای پژوهشی مرکز جهت انتشار مقالات با افیلیشن مرکز														دکتر علیزاده	۱۰۰
۳	تهیه لیست از پایان نامه هایی که مقاله نشده اند														کارشناس مرکز	۱۰۰
۴	افزایش تعداد مقالات Q1 اعضای مرکز														دکتر لاغوثی	۱۰۰
۵	طراحی و اجرای طرح های مشترک با سایر مراکز ( بالینی و علوم پایه)														اعضای پژوهشی مرکز	۴۰٪
۶	جذب گرنت خارج سازمانی														اعضای پژوهشی مرکز	۲۰٪
۷	پیگیری جذب بودجه از سازمان های داخل استان ( استانداری و فرمانداری)														دکتر لاغوثی	۳۰٪

G3													ترویج اهمیت پژوهش در عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه در سطح استان و کشور و بین سازمانهای مختلف			
G302													گسترش و تقویت کانالهای ارتباطی مرکز جهت انتشار اهداف و اولویت های مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰			
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸											مسئول	درصد نیل به اهداف	توضیحات	
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱				۱۲
۱	انتشار برنامه ها و فعالیتهای مرکز در سایت مرکز													مسئول آی تی مرکز	۱۰۰	
۲	به روز رسانی مداوم سایت مرکز													مسئول آی تی مرکز	۱۰۰	
۳	ایجاد کانال ارتباطی در فضای مجازی جهت گسترش اهداف و انتقال پیام های مرتبط													مسئول آی تی مرکز	۱۰۰	

G3													ترویج اهمیت پژوهش در عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت در جامعه در سطح استان و کشور و بین سازمانهای مختلف			
G303													تدوین یک محتوا یا کتاب الکترونیکی در خصوص SDH			
ردیف	اقدام	ماه های سال ۹۸											مسئول	درصد نیل به هدف	توضیحات	
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱				۱۲
۱	طراحی محتوای الکترونیکی													اساتید مرکز	۱۰۰	
۲	بارگزاری محتوای الکترونیکی													مسول آی تی مرکز	۶۰	
۳	اجرا													مسول آی تی مرکز	۶۰	

همکاری های علمی مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی													G4		
دریافت یک گرنت از سازمانهای بین المللی در طول برنامه چهار ساله													G401		
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال ۹۸										اقدام	ردیف	
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳			۲
	۱۰۰	کارشناس مرکز												تهیه لیست از سازمانهایی که فراخوان می دهند	۱
	۱۰۰	دکتر علیزاده												اعلام فراخوان سازمانهای بین المللی در شورای مرکز	۲

همکاری های علمی مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی													G4		
دریافت یک گرنت پژوهشی داخلی هر سال در طول برنامه چهار ساله													G402		
توضیحات	درصد نیل به اهداف	مسئول	ماه های سال										اقدام	ردیف	
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳			۲
	۵۰	دکتر علیزاده												عقد قرارداد با دانشگاه / وزارت و سایر سازمانها جهت اخذ گرنت برای انجام ۲ طرح اولویت دار معاونت	۱
	۸۰	دکتر علیزاده												عقد قرارداد اخذ گرنت از شهرداری تبریز برای انجام طرح Urban HEART	۲
	۶۰٪													جذب گرنت از کوهورت سالمندی نیشابور	۳
	۱۰۰٪													جذب گرنت داخلی از اداره سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی	۴

همکاری های علمی مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی													G4	
برگزاری یک کارگاه مشترک بین المللی در طول برنامه چهار ساله													G403	
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال ۹۸										اقدام	ردیف
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳		

۱	جلسات مشترک با NPMC	دکتر علیزاده	۱۰۰																	
۲	دعوت از گروه‌های هدف جهت برگزاری کارگاه	اعضای شورا	۱۰۰																	
۳	همانگی با مدرسین جهت اجرای کارگاه	اعضای شورا	۱۰۰																	
۴	همانگی با NPMC جهت برگزاری کارگاه	اعضای شورا	۱۰۰																	
۵	برگزاری کارگاه	اعضای شورا	۱۰۰																	
۶	صدور گواهی شرکت در کارگاه برای مدرسین و شرکت کنندگان																			

همکاری های علمی مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی													G4			
برگزاری یک همایش ملی و بین المللی در طول برنامه چهارساله													G404			
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال											اقدام	ردیف	
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱
															تشکیل کمیته علمی و تعیین تاریخ و عنوان	۱
															انتخاب اساتید و سخنرانان داخلی و خارجی و مکاتبه با آنها	۲
															ارسال فراخوان	۳
															ایجاد کمیته اجرایی و دبیرخانه	۴

همکاری های علمی مشترک با سازمانهای ملی و بین المللی													G4			
برگزاری سالانه یک نشست ملی و استانی در راستای اهداف مرکز و با حمایت معاونت اجتماعی دانشگاه و وزارت متبوع													G405			
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال ۹۸											اقدام	ردیف	
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲			۱





جلب مشارکت و توانمند سازی ذینفعان استان و کشور در خصوص SDH														G5		
طراحی و اجرای سالانه یک کارگاه و یا دوره ی آموزشی در زمینه SDH برای سازمانهای همکار و ذینفعان														G503		
توضیحات	درصد نیل به اهداف	مسئول	ماه های سال ۹۸												اقدام	ردیف
			۱۳	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
	۱۰۰	کارشناس مرکز													تنظیم لیست اسامی سازمان ها و ذینفعان	۱
	۱۰۰	کارشناس مرکز													تشکیل کمیته علمی دوره های آموزشی	۲
	۱۰۰	کارشناس مرکز													تهیه مباحث و عناوین کارگاهها	۳
	۱۰۰	کارشناس مرکز													پیشنهاد مدرسين و تسهیل گران کارگاه	۴
	۱۰۰	کارشناس مرکز													تنظیم برنامه اجرایی کارگاه	۵
	۱۰۰	کارشناس مرکز													اجرای کارگاهها	۶

جلب مشارکت و توانمند سازی ذینفعان استان و کشور در خصوص SDH														G5		
اجرای مستمر آموزش های مبتنی بر جامعه از طریق رسانه های گروهی، همایش های مردمی در راستای SDH														G504		
توضیحات	درصد نیل به هدف	مسئول	ماه های سال ۹۷												اقدام	ردیف
			۱۳	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
															تشکیل کمیته آموزش جامعه	۱
															تهیه عناوین و محتوای آموزشی	۲
															تهیه برنامه اجرایی	۳
	۱۰۰	مدیر مرکز													اجرای برنامه ها	۴

